

监 理 日 志

日期: 2022年12月23日

天气: 阴

星期: 六

气温: 17-23℃

工程名称: 国轩新能源有限公司 3.8MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	无	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	四川尚胜邦建筑工程有限公司	因下雨,无法施工.
施 工 人 员		无
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		苏航
记录人: 苏航		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立东