

监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 18 日

天气：中雨转阴

星期：三 气温：6° —13°

工程名称：邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、对施工现场安全情况查看。因下雨没有施工。 2、收集整理编写资料上传至监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海 电力 安装 第一 工程 有限 公司	1、因下雨现场没有施工。 2、施工人员：6 人，管理人员：2 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员：		戚平
记录人：戚平		总监理工程师：王立杰