

监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 19 日

天气：多云转晴

星期：四 气温：3° —15°

工程名称：邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、对南和厂区制粉车间 1 支架安装收尾情况查看。进行预验收。 2、对施工人员和管理人员核对，以及安全施工及情况进行查看。 3、收集整理编写资料上传至监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海 电力 安装 第一 工程 有限 公司	1、南和厂区制粉车间 1 支架安装收尾。 2、施工人员：6 人，管理人员：2 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员：		戚平
记 录 人：戚平		总 监 理 工 程 师：王立杰