

## 监 理 日 志

日期：2020 年 08 月 25 日

天气：晴

星期：星期二

气温：27~36℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

|                            |                                                                        |                      |  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 今天召开了设计摸底会，要求 EPC 总包在本周五（08.28）拿出初设图纸先送审。<br>上午向宗总上报了电子版监理规划和监理工作管理制度。 |                      |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工<br>单 位                                                             | 施工内容及进度              |  |
|                            | 湖 南<br>红 太<br>阳 新<br>能 源<br>科 技<br>有 限<br>公 司                          |                      |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                        |                      |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                        |                      |  |
| 记录人：                       |                                                                        | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |  |