

监 理 日 志

日期：2020 年 08 月 29 日

天气：晴

星期：星期六

气温：25~35℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	目前，工程情况还没有实际进展，施工前期资料也在审核中，项目经理工作经历不能满足替换要求，已要求增补。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度	
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司		
其 它 事 项			
本日现场监理人员			
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	