

监 理 日 志

日期：2020 年 09 月 03 日

天气： 晴

星期：星期四

气温： 24~32℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	继续要求总包单位对图纸会审和设计交底以及屋面专项方案进行有序开展工 作，并对初审的有并方案进行整改。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度	
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司		
其 它 事 项			
本日现场监理人员			
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	