

监 理 日 志

日期：2020年 09 月 04 日

天气： 晴

星期：星期五

气温： 25~35℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	今天召开图纸会审和设计交底会议，建设方工程师们提出了具意见，下午召开了专家论证会，专家们提出了建设性方案，待施方完成后合格后签字确认。	
施 工 情 况	施 工 单 位 湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	上午图纸会审和设计交底会，下午专家论证会。	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：