

监 理 日 志

日期：2020年 08 月 05 日

天气： 晴

星期：星期六

气温： 24~32℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	审查重新报送的专项方案，部分不适合本项目的内容还没有整改，下过例会又要开始了，要求总包方拿出点成绩出来。	
施 工 情 况	施 工 单 位 湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：