

监 理 日 志

日期：2020年 09 月 06 日

天气： 晴

星期：星期日

气温： 25~35℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	<p>目前，主要的问题是厂方车间租赁给了美、日两家企业，美国人联系不上，造成了爬梯安全通道也无法开展基础施工，原认可的箱变基础因要盖物流房而要另行选址。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位 湖 南 红 太 阳 能 科 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：