

# 监 理 日 志

日期：2020年 09 月 10 日

天气： 晴

星期：星期四

气温： 22~32℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	了解总包项目部围栏及监控安装情况，原定本周五的围栏支架因价格上涨而不能到场，施工人员也未定进场时间。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：