

监 理 日 志

日期：2020 年 09 月 11 日

天气：阴

星期：星期五

气温：22~32℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	因项目不能准时开工，宗总要求减少监理人员，已和王总联系让王道芳暂时撤出项目。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度	
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司		
其 它 事 项			
本日现场监理人员			
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	