

监 理 日 志

日期：2020年 09 月 15 日

天气：中至小雨

星期：星期二

气温：21~25℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	<p>下午召开了第三次例会，会上提出了组件生产日期，甲方要求监理方派人去厂家监造，并且要有完整的监理监造日记及测试报告，对箱变开挖、日报制度及设备调试检测单位提出要求，监理单位除对总包提出了要求外，对业主也提出了尽快审批报验资料的要求，今天施工人员也已到场。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位 湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 今天施工人员进场三人。
其 它 事 项	下午第三次例会。	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：