

监 理 日 志

日期：2020 年 09 月 20 日

星期：星期日

天气：晴

气温：18~26℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	早上施工人员到场，因暂时没有材料都已回去了，开工申请甲方还没有签字，故开工令还没有发，因没有现场进展，周报也没法写。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司		
其 它 事 项			
本日现场监理人员			
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	