

监 理 日 志

日期：2020 年 09 月 23 日

星期：星期三

天气：晴

气温：19~25℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	工程还不能具备开工条件，厂区业主积极与美企沟通中。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	继续在仓库夹具预上螺栓工作，施工工人七人，管理人员四人。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员			
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	