

监 理 日 志

日期：2020 年 09 月 24 日

天气： 晴

星期：星期四

气温： 19~24℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	宗总值班，向他汇报了工程进况情况，工程还不能具备开工条件，总包建设方请厂区业主积极与美企沟通。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	继续在仓库夹具预上螺栓工作，施工工人七人，管理人员四人。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员			
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	