

监 理 日 志

日期：2020年08月29日

天气：多云

星期：六

气温：22-31°

工程名称：宿迁电站增容优化工程项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工单位完善好前期报审资料。 2、要求施工单位尽快采购后续材料进场。 3、要求施工单位组织施工人员进场并做好三级安全教育买好相关保险，尽快施工，确保项目如期完成。 4、整理完善监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海上电 电力工程 有限公司	1、现场没有施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王明官	
记录人：王明官	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	