

监 理 日 志

日期：2020 年 09 月 08 日

天气：晴转多云

星期：二

气温：21-32°

工程名称：宿迁电站增容优化工程项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工单位完善好前期报审资料。 2、要求施工单位尽快采购后续材料进场。 3、要求施工单位做好安全防护措施，倒运、安装组件轻拿轻放，组件压块 紧固到位。 4、整理完善监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	没施工内容及进度
	上海上电 电力工程 有限公司	1、现场 14 名施工人员倒运、安装组件。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人：王明官		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：