

监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 06 日

天气：多云

星期：二

气温：14-20°

工程名称：宿迁电站增容优化工程项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工单位完善好前期及过程资料。 2、要求施工单位尽快采购后续材料进场，79#、89#楼屋面支架支墩、找平及防水尽快施工。 3、要求施工单位控制室隔断材料尽快进场及安装。 4、整理完善监理资料。		
施 工 情 况	施工单位	没施工内容及进度	
	上海上电 电力工程 有限公司	1、现场今天没有施工。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王明官	
记录人：王明官		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	