监 理 日 志

天气: <u>小雨转多云</u>

日期: <u>2020</u>年 <u>11</u>月 <u>26</u>日

| 星期 |]: <u>四</u> | | 气温: <u>5-7°</u> |
|--------------------|--------------|-----|----------------------|
| 工程名称: 宿迁电站增容优化工程项目 | | | |
| | 1、现场因下雨没有施工。 | | |
| | 2、整理完善监理资料。 | | |
| 监理工作情况 | | | |
| | 施工单位 | | 施工内容及进度 |
| 施工情况 | 上海上电电力工程有限公司 | 1、顼 | 场今天因下雨没有施工。 |
| 其它事项 | | | |
| 本日现场监理人员 王明官 | | | |
| 记录人: 王明官 | | | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): |