

## 监理日志

日期：2021 年 06 月 04 日

天气：中雨

星期：五

气温：18℃~21℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>今日因雨未施工：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、查看设计图纸、相关规范标准、整理监理资料归档。</li> <li>2、要求施工单位对工人进行安全、质量技术交底，对工人安全教育培训。</li> <li>3、召开参加监理例会并做好会议记录，要求施工单位做好后续施工的人员、材料安排及相关质量、安全、进度事宜。</li> </ol> |                                                                                                            |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                                                                                 | 施工内容及进度                                                                                                    |
|                            | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司                                                                                                                                                                                | <p>一、龙须光伏区：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、因雨未施工。</li> </ol>                                 |
| 本日现场监理工作人员                 |                                                                                                                                                                                                      | 郭俊兴、王道芳、王磊                                                                                                 |
| 记录人：王磊                     |                                                                                                                                                                                                      | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：  |