

监理日志

日期：2021 年 08 月 23 日

天气：阴有小雨

星期：二

气温：25℃～34℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日因雨未施工： 1、查看图纸、相关规范标准、整理监理资料归档。 2、要求施工单位对工人进行安全技术交底，对工人安全教育培训。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、光伏区： 1、今日因雨未施工。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：