

监理日志

日期：2021 年 11 月 19 日

天气 全天小到中雨。

星期 五

气 7℃~15℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	因全天现场大雾如小雨，现场无法施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程 顾问集团华东 电力设计院有 限公司	因全天大雾如小雨，现场无法施工。
本日现场监理工作人 员		郭俊兴、
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 