

监理日志

日期：2021 年 09 月 8 日

天气 阴转小到中雨。

星期 三

气温：24℃~33℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	因夜间暴雨及白天小道中雨现场无法施工。 对龙须光伏区所有组串及逆变器进行检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	因夜间雷雨较大，现场无法施工。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字） 