

监理日志

日期：2021 年 09 月 15 日

天气 小雨转多云。

星期 三

气温：24℃~33℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	因受前两天降雨影响，现场无法施工。 学习相关规范和规程，检查驮龙光伏区消缺情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	现场因雨无法消缺施工。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 