



# 监 理 日 志

工程名称：世源科技（芜湖）1.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

|              |                                                                                     |                                |      |                                                                                       |         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 日期           | 2020 年 11 月 11 日 星期三                                                                | 气候                             | 晴    | 气温                                                                                    | 14℃-23℃ |
| 监理人员动态：      | 1人                                                                                  | 材料进场、见证取样、合格情况：<br>加固件（角钢）送检一组 |      |                                                                                       |         |
| 施工方人员动态：     | 8人                                                                                  |                                |      |                                                                                       |         |
| 施工机械动态：      | 一台曲臂车                                                                               |                                |      |                                                                                       |         |
| 施工部位<br>进度情况 | 1.一期屋顶接地安装<br>2.二期屋顶逆变器接线<br>3.一期厂房立柱加固                                             |                                |      |                                                                                       |         |
| 检查发现的问题      | 无                                                                                   |                                |      |                                                                                       |         |
| 处理措施、意见、结果   | 无                                                                                   |                                |      |                                                                                       |         |
| 协调内容或其他      |                                                                                     |                                |      |                                                                                       |         |
| 记录人          |  |                                | 总监签阅 |  |         |



扫描全能王 创建