


# 监 理 日 志

工程名称：世源科技（芜湖）1.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

|               |                                                                                     |                          |      |                                                                                       |         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 日期            | 2020 年 11 月 14 日 星期 六                                                               | 气候                       | 晴    | 气温                                                                                    | 17℃-24℃ |
| 监理人员动态： 1人    |                                                                                     | 材料进场、见证取样、合格情况：<br><br>无 |      |                                                                                       |         |
| 施工方人员动态： 8人   |                                                                                     |                          |      |                                                                                       |         |
| 施工机械动态： 一台曲臂车 |                                                                                     |                          |      |                                                                                       |         |
| 施工部位<br>进度情况  | 1. 一期厂房支撑加固<br>2. 二期屋顶桥架电缆整理<br>3. 一期屋顶检修通道铺设                                       |                          |      |                                                                                       |         |
| 检查发现的问题       | 无                                                                                   |                          |      |                                                                                       |         |
| 处理措施、意见、结果    | 无                                                                                   |                          |      |                                                                                       |         |
| 协调内容或其他       |                                                                                     |                          |      |                                                                                       |         |
| 记录人           |  |                          | 总监签阅 |  |         |



扫描全能王 创建