

## 监理工程日报文字描述

工程名称: 安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

|       |                  |           |       |    |              |
|-------|------------------|-----------|-------|----|--------------|
| 日 期   | 2020 年 10 月 16 日 | 星期四       | 天气情况  | 小雨 | 温度<br>14-20℃ |
| 施工部位  |                  |           |       |    |              |
| 出勤人数  | 20 人             |           |       |    |              |
| 施工机械  |                  |           |       |    |              |
| 工作情况  | 施工进度<br>情 况      | 今日下雨无施工   |       |    |              |
|       | 施工质量<br>情 况      |           |       |    |              |
|       | 安全生产<br>情 况      | 安全生产情况可控。 |       |    |              |
|       | 材料、设备<br>进出场情况   |           |       |    |              |
|       | 监理发出指<br>令情况     |           |       |    |              |
|       | 监理工作情<br>况       | 整理资料      |       |    |              |
|       | 设计变更、<br>核定单情况   |           |       |    |              |
|       | 现场需解决<br>的问题     |           |       |    |              |
|       | 其 它              | 人员体温均正常   |       |    |              |
| 填 报 人 | 闫鑫               |           | 审 核 人 |    |              |

# 监理工程日报影像

**工程名称：**安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

|       |                  |     |      |       |              |
|-------|------------------|-----|------|-------|--------------|
| 日 期   | 2020 年 10 月 16 日 | 星期四 | 天气情况 | 小雨    | 温度<br>14-20℃ |
|       |                  |     |      |       |              |
|       |                  |     |      |       |              |
| 编 写 人 |                  | 闫鑫  |      | 审 核 人 |              |