


## 监理工程日报文字描述

工程名称: 安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

|       |                 |             |       |   |             |
|-------|-----------------|-------------|-------|---|-------------|
| 日 期   | 2021 年 1 月 19 日 | 星期二         | 天气情况  | 晴 | 温度<br>2-12℃ |
| 施工部位  | 主车间             |             |       |   |             |
| 出勤人数  | 20 人            |             |       |   |             |
| 施工机械  |                 |             |       |   |             |
| 工作情况  | 施工进度<br>情 况     | 主车间组件安装，    |       |   |             |
|       | 施工质量<br>情 况     |             |       |   |             |
|       | 安全生产<br>情 况     | 安全生产情况可控。   |       |   |             |
|       | 材料、设备<br>进出场情况  |             |       |   |             |
|       | 监理发出指<br>令情况    |             |       |   |             |
|       | 监理工作情<br>况      | 组件安装检查，现场巡视 |       |   |             |
|       | 设计变更、<br>核定单情况  |             |       |   |             |
|       | 现场需解决<br>的问题    |             |       |   |             |
|       | 其 它             | 人员体温均正常     |       |   |             |
| 填 报 人 | 闫鑫              |             | 审 核 人 |   |             |

# 监理工程日报影像

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

|                                                                                     |                 |     |      |   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|------|---|-------------|
| 日期                                                                                  | 2021 年 1 月 19 日 | 星期二 | 天气情况 | 晴 | 温度<br>2-12℃ |
|  |                 |     |      |   |             |
| 编写人                                                                                 | 闫鑫              |     | 审核人  |   |             |