

# 监 理 日 志

日期： 2020 年 12 月 15 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 5℃-1℃

工程名称:隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

|                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 现场巡视1#开关站基础砌砖<br>现场巡视屋面垃圾清理情况 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                       | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            |                               | 施工人数<br>现场管理人员 6 人，安全员 3 人，施工人员 26 人。<br>今日现场有无大型施工器械<br>无<br>今日完成量<br>南区土建施工：<br>1、2#开关站、16A-3#箱变、16A-2#箱变已浇筑待凝固硬化拆模。<br>北区土建施工：<br>北厂区 1#开关站基础砌砖，本日完成 80%，累计完成 80%。<br>2、1A-2#箱变、2A-2 箱变基础抽水。<br>1A 屋面、2A 屋面、16A 屋面<br>1、屋面材料整理、清点。<br>材料到场情况<br>无 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 无                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 本日现场监理人员                   |                               | 梁智豪                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 记录人：梁智豪                    |                               | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                                                                                                                                                                                 |

