

监 理 日 志

日期： 2020 年 10 月 24 日

天气： 多云

星期： 六 气温： 18-9℃

工程名称： 隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1： 召开现场首次会议，确定施工前期相关资料。 2： 整理监理资料。 3： 现场进行施工前准备。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		厂区未交接，现无法施工。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		甄文波
记 录 人： 甄文波		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字 ）：