

监 理 日 志

日期：2020年10 月 13 日

天气：小雨

星期： 二

气温：13℃-10℃

工程名称：咸阳法士特 4.5 兆瓦屋面分部式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1: 与业主一同办理门禁事项。 2:通知施工单位办理开工前资料报验。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基绿能 光伏工程 有限公司	1: 施工内容：准备办公用品。 2: 办理门禁等准备工作。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		宋永武
记 录 人：宋永武		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：