

监 理 日 志

日期： 2020 年 10 月 15 日

天气： 小雨转阴

星期： 四

气温： 11℃- 7℃

工程名称： 咸阳法士特 4.5MWp 屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1： 整理监理资料。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	隆基绿能 光伏工程 有限公司	1： 施工内容： 施工准备工作。	
其 它 事 项	无		
本 日 现 场 监 理 人 员		宋永武	
记 录 人： 宋永武		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字 ）：	