

监 理 日 志

日期： 2020 年 10 月 14 日

天气： 小雨

星期： 日 气温： 16- 11℃

工程名称： 咸阳法士特 4.5 屋面分部式光伏发电项目

| | | |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 监 理 工 作 情 况 | 1: 整理资料资料。 | |
| 施 工 情 况 | 施 工 单 位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| | 隆基绿能 光伏工程 有限公司 | 1: 施工内容：施工前准备工作。 2: 管理人员：1人。 |
| 其 它 事 项 | 无 | |
| 本 日 现 场 监 理 人 员 | 宋永武 | |
| 记 录 人： 宋永武 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： | |