

监 理 日 志

日期: 2020年 11月 27日

天气: 晴

星期: 五

气温: -4-5℃

工程名称: 天津希必奥弗兰德屋顶 1.377MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 审查施工单位报审资料. 2. 监理资料整理.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏州市中企 建设工程有 限公司	停工待料.
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉葵
记 录 人: 南玉葵		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 纪现壮



扫描全能王 创建