

监理工作日志

记录人：陈渝

第 59 页，共 页

2021 年10月01日 星期：五	气候：白天：多云 夜间：	气温：最高 28 °C 最低21 °C
<p>工作内容：</p> <p>施工情况</p> <ol style="list-style-type: none">1、管理人员4人、施工人员15人、挖掘机2台。2、B区西侧JC-1（18-25）、JC-1（1-8）回填。3、A区西侧JC-2（9-27）基础开挖。4、A区东侧JC-1（1-8）基础绑扎钢筋。5、A区东侧JC-1（1-27）立柱支模及预支螺栓。 <p>监理情况</p> <ol style="list-style-type: none">1、整理资料。2、巡视 B 区西侧 JC-1（18-25、东侧 JC-1（1-8）回填。3、巡视 A 区西侧 JC-2（1-27）基础支模及预支螺栓，符合要求。4、检查 A 区东侧 JC-1（1-8）基础绑扎钢筋，符合要求。5、召开监理例会。		
<p>安全内容：</p> <p>无安全隐患、防疫安全到位</p>		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。