

监 理 日 志

日期：2021 年 4 月 3 日

天气：阴转小雨

星期：六

气温：11℃~13℃

工程名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

监 理 工 作 情 况	1、因下雨，现场没有施工。 2、整理完善监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	信息产业 电子第十 一设计研 究院科技 工程有限 公司	一、当日完成的工作情况。 1、今天下雨，现场没有施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 蔡扣林
记录人：王明官		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：