

监 理 日 志

工程名称：增资新建球溪 60MW 地面光伏电站项目二期工程

日期	2021年04月12日 星期一	气候	小雨转多云	气温	13-19℃
监理人员动态：	3人	材料进场、见证取样、合格情况： ✓			
施工人员动态：	无人不在现场				
施工机械动态：	✓				
监理工作情况	巡视全厂区，未见施工入员。				
	施工单位	施工内容及进度			
施工情况	四川协统工程咨询有限公司 设计部 无旁站记录 计划材料进场	因雨，施工现场未见施工。			
其他事项	✓				
记录人	秦帮学	总监签阅	王豆杰		