

监 理 日 志

工程名称： 增资新建康溪 60MW 地面光伏电站项目二期工程

日期	2024 年 4 月 2 日 星期一	气候	小雨	气温	15-20℃
监理人员动态： 2人			材料进场、见证取样、合格情况： /		
施工人员动态： 5人					
施工机械动态： /					
监 理 工 作 情 况	因院址与官原现代区相邻施工、				
	施工单位	施工内容及进度			
施 工 情 况	四川协佳工程设计有限公司 无锡镭正能源科技有限公司	施工、			
其 他 事 项					
记录人	杨锐锐		总监签阅	王立杰	