

# 监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MW 地面光伏电站项目二期工程

|                   |                                      |                 |    |    |        |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------|----|----|--------|
| 日期                | 2021年 5月 2日 星期 月                     | 气候              | 晴  | 气温 | 15-20℃ |
| 监理人员动态：           | 5/1                                  | 材料进场、见证取样、合格情况： |    |    |        |
| 施工人员动态：           | /                                    |                 |    |    |        |
| 施工机械动态：           | /                                    |                 |    |    |        |
| 监 理<br>工 作<br>情 况 | 现场施工                                 |                 |    |    |        |
|                   | 施工单位                                 | 施工内容及进度         |    |    |        |
| 施 工<br>情 况        | 四川协佳工程设计<br>有限公司<br>无锡镭正能源科技<br>有限公司 | 施工              |    |    |        |
| 其 他<br>事 项        |                                      |                 |    |    |        |
| 记录人               | 孙晓霞                                  | 总监签阅            | 王总 |    |        |