


监 理 日 志

工程名称: 增资新建康溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 06 月 22 日 星期三	气候	小雨转多云	气温	26℃-34℃
监理人员动态: 1 人 施工方人员动态: 管理人员 4 人, 打桩人员 6 人, 施工 14 人, 籍变厂家调试人员 1 人; 施工机械动态: 挖掘机 (1 台) 打桩机 (1 台停) 托机 (1 台)			材料进场、见证取样、合格情况:		
监理工作情况	监理工作内容 (发现的问题及采取的措施): 今日回公司办社保事宜, 下午赶回项目, 发会议纪要 1 份。				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程设计有限公司 无锡镛正能源科技有限公司	施工情况: 今日山包东支架安装组件 2 组、围栏立柱安装, 山包、矿坑箱变下围挡砌筑。			
其它事项	15、安全技术交底已落实到位。 16、个人安全防护用品穿戴齐全。				
记录人	秦帮学	总监签阅			



扫描全能王 创建