

监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 09 月 13 日 星期二	气候	中雨	气温	21℃-23℃
监理人员动态： 1 人 施工方人员动态： 管理人员 4 人，施工 0 人； 施工机械动态： 挖掘机（0 台）			材料进场、见证取样、合格情况：		
监 理 工 作 情 况	施工部位：东红村光伏区。 1、整理监理资料；中雨停				
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程 设计有限公司 无锡镛正能源 科技有限公司	施工情况：中雨停			
其 它 事 项					
记录人	李仓立	总监签阅			

