

监 理 日 志

工程名称: 增资新建埡溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 03 月 17 日 星期 四	气候	雨	气温	7℃-21℃
监理人员动态: 2 人			材料进场、见证取样、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员 4 人, 安装人员 54 人, 电气安装 18 人, 后勤 4 人, 引孔 4 人					
施工机械动态: 挖掘机 (2 台) 引孔机 (1 台) 铲车 (2 台)					
监 理 工 作 情 况	1、施工部位: 下雨未施工 2、整理监理资料				
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程 设计有限公司 无锡镛正能源 科技有限公司	下雨未施工			
其 它 事 项					
记录人	徐文平	总监签阅			