

监 理 日 志

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 03 月 22 日 星期二	气候	雨	气温	4℃-8℃
监理人员动态: 2 人 施工方人员动态: 管理人员 4 人, 安装人员 54 人, 电气安装 18 人, 后勤 4 人, 引孔 4 人 施工机械动态: 挖掘机 (2 台) 引孔机 (1 台) 铲车 (2 台)			材料进场、见证取样、合格情况:		
监理工作情况	1、施工部位: 下雨未施工 2、整理监理资料 3、检查侯射光伏区组件泡水情况				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程设计有限公司 无锡镛正能源科技有限公司	下雨未施工			
其它事项					
记录人	徐文平	总监签阅			