

监 理 日 志

日期: 2022年 1 月 12 日

天气: 霾

星期: 三

气温: 1℃ - 12℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对施工单位工程暂停令申请签字盖章 2. 升压站、并网光伏区日常巡视,要求升压站并网箱进变因材料制作好并上锁	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
其它事项		
本日现场监理人员	严卫忠 王学东 张良奎	
记录人: 张良奎	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 严卫忠	