

# 监 理 日 志

日期: 2022年 3 月 3 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 5℃ - 19℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

|                            |                                                                                                                              |                                                                                                                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 检查 A02、A04 支架安装要求施工人员按图施工, 施工人员佩戴安全帽及安全绳。<br>2. 检查 B13 支架安装情况。<br>3. 检查 B01 打桩及 B06 拔桩要求施工人员注意施工安全。<br>4. 参加业主召开腾讯网络视频会议。 |                                                                                                                     |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                      | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                       |
|                            | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)                                                                                                  | 支架安装: A02 大组 2 组, A04 小组 7 组, B13 小组 15 组共 0.5MW<br>累计完成 2248 组, 完成 45.34MW; B13、B14 方阵散料。B01 打桩 35 根。B06 拔桩 147 根。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                              |                                                                                                                     |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                              | 严卫志 王学东 张良东                                                                                                         |
| 记录人: 张良东                   |                                                                                                                              | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫志                                                                                           |