


监 理 日 志

工程名称: 上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目 页码: 第 25 页共 页

2021 年 01 月 14 日 星期: 四	天气: 多云	气温: 最高: 15 最低: 2
一、工程施工情况: 1、工程进度情况: 无 2、承包商动态: 无 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况: 1、安全监理情况: 在业主会议室召开监理例会, 主要讲了安全防治措施。 2、质量监理情况: 3、存在问题及处理情况: 无 三、上级指示执行情况: 四、工程协调情况: 五、监理工作情况: 1、整理监理资料。 2、现场巡视开关站回填土情况。 3、召开监理例会、监理、业主主要督促总包尽快落实施工队伍进场。 填写人:  审核人: 