

监 理 日 志

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

页码：第 38 页 共 页

2021 年 02 月 18 日 星期：四	天气：晴	气温：最高：12 最低：5
一、工程施工情况： 1、工程进度情况： 2 月 18 日打桩队伍开始复工复产 2、承包商动态： 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1、安全监理情况： 进场所有人员必须进行核酸检测，符合当地政府防疫要求。 三、上级指示执行情况： 四、工程协调情况： 五、监理工作情况： 1、整理监理资料。 2、召开复工前准备会议。 填写人： 审核人：		