

# 监 理 日 志

日期： 2021 年 1 月 25 日

天气： 多云

星期： 一

气温： 25℃ - 16℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程项目

|                            |                             |                                                          |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 整理存放现场办公用品、资料。              |                                                          |
|                            | 现场人员对项目部进行封锁。               |                                                          |
|                            | 监理人员离场返乡。                   |                                                          |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                     | 施 工 内 容 及 进 度                                            |
|                            | 西 安 西 电<br>新 能 源 有<br>限 公 司 | 1： 施 工 内 容： 各单位人员对办公区进行封锁。<br>2： 施 工 人 员：<br>3： 施 工 机 械： |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                             |                                                          |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                             | 苗守明、朱卫俊、甄文波                                              |
| 记 录 人： 甄 文 波               |                             | 总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字 ）：                    |