

监 理 日 志

日期： 2021 年 4 月 26 日

天气： 大雨

星期： 一

气温： 15℃ -22℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、下雨未进行现场巡视。 2、整理编写监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	1：施工内容： 外送线路：杆塔组立：下雨未施工 接地敷设： 无 风机平台及道路：下雨未施工 拌和站场地：下雨未施工。 2：施工人员：108 人，管理人员 12 人 3：施工机械：倒运车6辆，推土机1台，挖掘机8台；运输车3辆；装载机1台。
其 它 事 项	1、外线组塔人员必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。	
本 日 现 场 监 理 人 员		苗守明、朱卫俊、周飞、甄文波、徐文平
记 录 人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：