

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 17 日

天气: 晴

星期: 日 气温: 20° — 24°

工程名称: 上海鑫泽置业有限公司 0.8WMp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看无人施工, 编写资料。 2、立柱支架到场, 旁站到场材料卸车。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海 夸父 新能 源科 技有 限公 司	1、因施工人员未到场, 无人施工。
其 它 事 项	等待施工人员进场	
本日现场监理人员:		张
记录人: 张		总监理工程师: 张